Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

06/10/2022 - 10/10/2022

b) O que estava planejado?

Relacionamento nos controladores (Administrador, Cliente e Trabalhador) -> Giclayne

Ajuste no GithubActions -> Toda a equipe

Histórias de usuário -> Hadassa

Modificação nas views de serviço -> Giclayne

Modificações nas views gerais -> Luiz

Validations contrato - > Hadassa

Validations serviço -> Giclayne

Testes model contrato -> Hadassa

Testes model serviço -> Giclayne

Cenários contrato -> Geisianny

Cenários serviço -> Giclayne

Testes contrato (cucumber) -> Geisianny

Testes serviço (cucumber) -> Giclayne

Refactoring - Extract Method (teste model cliente) -> Hadassa

Refactoring - Extract Method (teste model administrador) ->

Hadassa

Login -> Luiz e Giclayne

Atualizar projeto no Heroku -> Luiz

Postmortem 3ª iteração -> Hadassa

c) O que foi feito?

Relacionamento nos controladores (Administrador, Cliente e Trabalhador) -> Giclavne

Histórias de usuário -> Hadassa

Modificação nas views de serviço -> Giclayne

Modificações nas views gerais -> Luiz

Validations contrato -> Hadassa

Validations serviço -> Giclayne

Testes model contrato -> Hadassa

Testes model serviço -> Giclayne

Cenários contrato -> Geisianny

Cenários serviço -> Giclayne

Testes contrato (cucumber) -> Geisianny

Testes serviço (cucumber) -> Giclayne

Correção dos testes de trabalhador (cucumber) -> Giclayne

Refactoring - Extract Method (teste model cliente) -> Hadassa

Refactoring - Extract Method (teste model administrador) -> Hadassa

Postmortem 3ª iteração -> Hadassa

d) O que não foi feito?

- Ajuste no GithubActions -> Toda a equipe
 Tentamos as opções de correção que encontramos, mas obtivemos sucesso.
- Login -> Luiz e Giclayne

Algumas das formas encontradas para resolver essa questão se resumiam em criar um novo projeto, o que prejudicava a entrega e as outras, simplesmente não tivemos sucesso.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Ajuste no GithubActions Login

f) Lições aprendidas

Antes de iniciar um projeto devemos ter uma boa noção do que está por vir, das funcionalidades que iremos precisar desenvolver, pois um comando interfere no outro e, em caso da falta de conhecimento, torna-se muito mais complicado reverter a situação a fim de obter uma aplicação funcionando perfeitamente e de acordo com o que foi requerido pelo cliente.